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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 июля 2019 года


с. Чугуевка 



№ 313-р
Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») проведения реконструкции Памятника партизанам, погибшим в период гражданской войны, расположенного на территории села Чугуевка Чугуевского муниципального района Приморского края
В целях исполнения протокола совещания главы Чугуевского муниципального района с руководителем инспекции по охране объектов культурного наследия «О реконструкции Памятника партизанам, погибшим в период гражданской войны» от 05 июля 2019 года № 1:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») проведения реконструкции Памятника партизанам, погибшим в период гражданской войны, расположенного на территории села Чугуевка Чугуевского муниципального района Приморского края.
2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожная карта») проведения реконструкции Памятника партизанам, погибшим в период гражданской войны, расположенного на территории села Чугуевка Чугуевского муниципального района Приморского края.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Чугуевского муниципального района С.А.Сидорова.
Глава Чугуевского 

муниципального района,

глава администрации                                                                                   Р.Ю. Деменёв

Приложение

к распоряжению администрации

Чугуевского муниципального района

от24 июля 2019 года № 313-р
П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») проведения реконструкции Памятника партизанам, погибшим в период гражданской войны, расположенного на территории села Чугуевка Чугуевского муниципального района Приморского края 

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Формирование и оформление земельного участка

	1.1
	Подготовка схемы земельного участка
	исполнено
	Кадастровые инженеры

	1.2.
	Предварительное согласование предоставления земельного участка
	22.07.2019г.
	Кузьменчук Н.В.

	1.3.
	Заключение договора с подрядной организацией на кадастровые работы по изготовлению межевого плана
	22–26.07.2019г.
	Панасюк Н.Г.

	1.4.
	Подготовка межевого плана земельного участка
	29.07-12.08.2019г.
	Кадастровые инженеры

	1.5.
	Постановка на кадастровый учет земельного участка
	13-27.08.2019г.
	Панасюк Н.Г.

	1.6.
	Подготовка документации на предоставление земельного участка в постоянное бессрочное пользование МКУК «Чугуевская ЦБС»
	28 .08-04.09.2019г.
	Кузьменчук Н.В.

	1.7.
	Регистрация права постоянного бессрочного пользования
	05-20.09.2019г.
	Панасюк Н. Г.

	2.
	Оформление объекта культурного наследия

	2.1.
	Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по изготовлению технического плана на объект
	29.08-05.09.2019г.
	Панасюк Н.Г.

	2.2.
	Изготовление технического плана на объект
	06-30.08.2019г.
	Кадастровые инженеры

	2.3.
	Постановка на кадастровый учет объекта с одновременной регистрацией права
	02-16.09.2019г.
	Панасюк Н.Г.

	2.4.
	Регистрация права оперативного управления на объект
	17.09-01.10.2019г.
	Панасюк Н.Г.

	3.
	Проведение технического обследования объекта

	3.1.
	Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по проведению инженерного обследования объекта культурного наследия
	16-27.03.2020г.
	Панасюк Н.Г.

	3.2.
	Проведение инженерного обследования объекта культурного наследия
	30.03.-20.04.2020г.
	Организация-подрядчик

	4..
	Сбор документов и подача заявки на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

	4.1.
	Разработка и утверждение нормативного правого акта администрации Чугуевского муниципального района, устанавливающего расходное обязательство муниципального района
	03-07.02.2020г.
	Белоусова Н.Г.

	4.2.
	Внесение изменений в муниципальную программу «Содействие национально-культурному развитию народов России на территории Чугуевского муниципального района» на 2014-2021 годы, предусматривающих мероприятия по разработке проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
	10-16.02.2020г.
	Белоусова Н.Г.

	4.3.
	Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по созданию сводного сметного расчета стоимости разработки проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
	06-17.04.2020г.
	Панасюк Н.Г.

	4.4.
	Подготовка сводного сметного расчета стоимости разработки проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
	21-30.04.2020г.
	Организация-подрядчик

	4.5.
	Разработка нормативного правого акта администрации Чугуевского муниципального района по утверждению сводного сметного расчета стоимости разработки проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
	04-12.05.2020г.
	Белоусова Н.Г.

	5.
	Заключение соглашения на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
	Май 2020г.
	Белоусова Н.Г.

	6.
	Формирование и оформление проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

	6.1.
	Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по разработке проектной документации
	01-08.06.2020г.
	Панасюк Н.Г.

	6.2.
	Выполнение работ по разработке проектной документации
	08-30.06.2020г.
	Организация-подрядчик

	6.3.
	Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по проведению государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия
	01-06.07.2020г.
	Панасюк Н. Г.

	6.4.
	Проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия
	07.07-30.08.2020г.
	Организация-подрядчик

	6.5.
	Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
	26-31.08.2020г.
	Панасюк Н. Г.

	6.6.
	Проведение государственной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
	01.09-01.11.2020г.
	Организация-подрядчик

	6.7.
	Заключение договора с экспертом на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
	01-15.09.2020г.
	Панасюк Н.Г.

	6.8.
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
	15.09-15.10.2020г.
	Панасюк Н.Г.

	6.9.
	Разработка нормативного правового акта администрации Чугуевского муниципального района об утверждении проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
	декабрь 2020г.
	Белоусова Н.Г.

	7.
	Сбор документов и подача заявки на предоставление и расходование субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

	7.1.
	Разработка и утверждение нормативного правого акта Чугуевского муниципального района, устанавливающего расходное обязательство муниципального района
	01-08.02.2021г.
	Белоусова Н.Г.

	7.2.
	Внесение изменений в муниципальную программу «Содействие национально-культурному развитию народов России на территории Чугуевского муниципального района» на 2014-2021 годы, предусматривающих мероприятия по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия.
	01-10.02.2021г.
	Белоусова Н.Г.

	7.3.
	Оформление и получение Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
	01-28.02.2021г.
	Панасюк Н.Г.

	8.
	Заключение соглашения на предоставление и расходование субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
	февраль-март 2022г.
	Белоусова Н.Г.

	9.
	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

	9.1.
	Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия
	апрель 2022г.
	Панасюк Н.Г.

	9.2.
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия
	май–август 2022г.
	Организация-подрядчик

	9.3.
	Проведение приёмки выполненных работ с участием представителей инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
	сентябрь 2022г.
	Панасюк Н.Г.

	10.
	Установка информационной надписи на объекте культурного наследия

	10.1.
	Создание проекта информационной надписи на объекте культурного наследия. Согласование проекта с инспекцией по охране объектов культурного наследия
	июль 2022г.
	Панасюк Н.Г.

	10.2.
	Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по изготовлению и установке таблички с информационной надписью на объекте культурного наследия
	август 2022г.
	Панасюк Н.Г.

	10.3.
	Изготовление и установка таблички с информационной надписью на объекте культурного наследия
	август-сентябрь 2022г.
	Панасюк Н.Г.

	11.
	Благоустройство парковой зоны
	
	

	11.1.
	Прореживание деревьев парковой зоны на территории, прилегающей к памятнику
	июль-сентябрь 2022г.
	

	11.2.
	Организация пешеходных дорожек
	июль-сентябрь 2022г.
	

	11.3.
	Установка скамеек
	июль-сентябрь 2022г
	

	11.4.
	Организация освещения территории парковой зоны
	июль-сентябрь 2022г
	

	11.5.
	Установка видеонаблюдения
	июль-сентябрь 2022г
	

	11.6.
	Оборудование ограждения парковой зоны
	июль-сентябрь 2022г
	

	12.
	Торжественное открытие памятника
	октябрь 2022г.
	Белоусова Н.Г.
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