

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

11 декабря 2023 года

с. Чугуевка

№ 12

Председатель – Р. Ю. Деменев

Присутствовали:

8 чел. (список прилагается)

I. Об участие в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

(Деменев Р. Ю., Дьяченко Е. П., Олег В. С.)

1.1. Капитальный ремонт объекта капитального строительства МКОУ СОШ № 15, расположенного по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Соколовка, ул. Советская, 90.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

При необходимости предусмотреть заключение 2-х муниципальных контрактов (далее -МК).

1) в МК на выполнение работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ №15, с. Соколовка, предусмотреть 3 этапа работ (ограждение территорию, капитальный ремонт спортзала, внутренние работы (двери, полы, АПС).

Две контрольных точки 30.04.2024г., 21.06.2024г., и окончание работ 30.07.2024 г.

2) в МК на выполнение работ по установке фасада МКОУ СОШ №15, с. Соколовка, предусмотреть 1 этап работ.

В МК предусмотреть «условие» – о предоставлении подрядчиком документации по приобретению материалов, оборудования, (возможно включить в график работ).

1.2. Капитальный ремонт здания сельского клуба села Соколовка

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Предполагаемая дата начала работ 01 марта 2024 года окончание работ конец сентября 2024 года.

Работы проводятся в 9 этапов, (предусмотреть в МК пусконаладочные работы).

Две контрольные точки 01.05.2024г., 07.06.2024г., и окончание работ 30.09.2024г.

1.3. Строительство канализационных очистных сооружений в селе Чугуевка.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Во всех МК предусмотреть:

- пункт о возвратном материале, (проработать вопрос);
- пункт по технике безопасности третьих лиц;
- пункт о вывозе мусора силами подрядчика.

Первый заместитель главы
Чугуевского муниципального округа

Н. В. Кузьменчук

Протокол вела:
зам. начальника
управления экономического развития
и потребительского рынка

М. А. Соболева